

УТВЕРЖДАЮ

М. Снегур М. СНЕГУР

УТВЕРЖДАЮ

И. Смирнов И. СМЫРНОВ

Б/у моста 4,5"

24.04.96.

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

по разрешению возникших проблем в области
восстановления мостов через реку Днестр


Обсудив вопросы состояния мостов через реку Днестр у го-
рода Дубэсарь и г. Вадул-луй-Водэ стороны согласились о сле-
дующем:

1. Считать целесообразным и необходимым в кратчайший срок
восстановление указанных выше мостов;
2. Восстановление начать с моста в г. Дубэсарь;
3. Проектно-сметной документацией обеспечивает Министерст-
во транспорта и дорожного хозяйства Республики Молдова в трёх-
месячный срок ;
4. Согласиться с предложением по финансированию ремонтно-
восстановительных работ в следующем порядке:
 - а) мост у г. Вадул-луй-Водэ финансируется Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Республики Молдова;
 - б) мост у г. Дубэсарь финансируется равными долями Минис-
терства транспорта и дорожного хозяйства Республики Молдова и
Министерством республиканского хозяйства и транспорта Приднест-
ровья;
5. Поручить соответствующим службам в месячный срок изу-
чить вопрос о возможности восстановления моста через реку
Днестр у села Гура-Зыкулуй и дать соответствующее заключение;
6. Учитывая новый Закон о дорожном фонде, стороны счита-

ют. целесообразным формирование дорожного фонда по единой системе предусмотренной настоящим Законом.

От Республики Молдова

Министр транспорта и
дорожного хозяйства

 В.П. КУЧЕВ

В.М. ИОВВ

От Приднестровья

Министр республиканского
хозяйства и транспорта

 В.Г. СИНЕВ

 А.Е. САЙДАКОВ